

ZAŁ. NR 1- Wstępny HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ

	2019																		
		czerwiec				lipiec		wrzesień				październik				listopad			
cz. zamówienia	tematyka szkolenia	I	II	III	IV	I	II	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	Ochrona środowiska w projektach inwestycyjnych finansowanych ze środków FE			1					2										
II	Regulacje prawa budowlanego w projektach inwestycyjnych finansowanych ze środków FE													1					2
III	Stosowanie prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków FE												1					2	
IV	Efektywność energetyczna i OZE w projektach finansowanych ze środków FE	1								2							3		
V	Jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych w zespole?							1					2						
VI	Prowadzenie efektywnej prezentacji-warsztat		1			2								3					
VII	Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu							1					2				3		
VIII	Budowanie efektywnego i zgranego zespołu- dla koordynatorów					1													
	ŁĄCZNA LICZBA SZKOLEŃ		3			2			4				5				4		

		2020															
grudzień		styczeń				luty				marzec				kwiecień			
I	II	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
												3			4		
										3				4			
4																	
			3						4								
5				6			7				8						
			4					5				6					
	2			3				3				4			2		